Tâches	Date de début	Jours passés	Fin
Analyse du besoin	vendredi 1 octobre 2021	1 jour(s)	vendredi 1 octobre 2021
Analyse de l'existant	lundi 4 octobre 2021	1 jour(s)	lundi 4 octobre 2021
Proposition d'une solution	mardi 5 octobre 2021	3 jour(s)	jeudi 7 octobre 2021
Rédaction du cahier des charges	vendredi 8 octobre 2021	1 jour(s)	vendredi 8 octobre 2021
MCD	lundi 11 octobre 2021	1 jour(s)	lundi 11 octobre 2021
Implémentation BDD	mardi 12 octobre 2021	1 jour(s)	mardi 12 octobre 2021
Mise en place d'une architecture MVC sur Visual studio code	mercredi 13 octobre 2021	5 jour(s)	mardi 19 octobre 2021
Menu de connexion avec login et mot de passe	mercredi 20 octobre 2021	5 jour(s)	mardi 26 octobre 2021
Création de la navigation	mercredi 27 octobre 2021	5 jour(s)	mardi 2 novembre 2021
Phase de test et déploiement du site	mercredi 3 novembre 2021	5 jour(s)	mardi 9 novembre 2021
Rédaction de la documentation (Technique, utilisateur)	mercredi 10 novembre 2021	3 jour(s)	vendredi 12 novembre 2021